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wg rozdzielnika

Szanowni Panfstwo,

nawigzujac do wczesniejszej korespondencji, ztozonych wnioskéw w roku 2017
o przyjecie do realizacji zadaf w trybie procedury pn. ,, Drogowa Inicjatywa Samorzgdowa”
uprzejmie informujg, iz Zarzad Wojewddztwa zawiesza wybdr zadan do realizacji w trybie
(DIS) z uwagi na ograniczone mozliwosci finansowe Wojewddztwa oraz z ponizej
przedstawionych przyczyn.

W mijajagcym roku odnotowaé mozna bylo skumulowanie przyczyn opéznien
w robotach budowlanych zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcow
przede wszystkim z powodu nieterminowych dostaw materiatéw oraz gltéwnie zmian cen
materialéw, wystapienia warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych, wymagan
spoteczenstwa tj. konsultacje spoteczne na etapie wykonawstwa.

Powyzsze okolicznosci sg okolicznosciami obiektywnymi, ktore wptynely negatywnie
na mozliwe tempo prowadzenia prac, sa czynnikami utrudniajgcymi réwniez 0szczgdng
realizacje inwestycji, co za tym idzie réwniez termin realizacji uméw. W ostatnim roku
zanotowano kilkunastoprocentowy wzrost cen na poziomie 1-20% od podpisanej umowy
z niezmiennymi cenami jednostkowymi. Dostawcy materialéw wolg zerwaé umowe i zaptacié
kary umowne niz sprzeda¢ materiat po ustalonej cenie.

Dobrym przyktadem przekraczania zaktadanych kosztéw wdrazanych inwestycji jest
zadanie pn. ,, Przebudowa istniejgcego chodnika wzdiuz drogi wojewddzkiej Nr 552 na odcinku
Lysomice — Papowo Toruriskie (w km 6+047-1 1+563)” realizowane w trybie (DIS). Kwote
jaka Zamawiajacy przeznaczyt na realizacj¢ ww. zadania w roku 2017 wynosita 814 600,00 zt,
najnizsza oferta wyniosta 1085 557,93 zt. Kolejny przetarg, gdzie Gmina wyrazila zgode
na zwigkszenie swojego udziatu, tym samym udziatu Wojewddztwa Zamawiajacy przeznaczyt
kwotg 1 085 577,00 zt nie wptyneta zadna oferta. Kolejny przetarg dat jedyng oferte na kwote
1 741 593,90 zt.

Powyzsze pokazuje trwajacg od poczatku 2017 roku sytuacj¢ na rynku robét i ustug
budowlanych nie tylko wystepujaca w naszym wojewddztwie, ale w catej Polsce.

Jak wiadomo bardzo cigzka jest réwniez sytuacja z utrzymaniem do$wiadczonej kadry
pracowniczej. Jest to spowodowane niska rentownoscia realizowanych zadan i jednoczesnie
rosngcg presja placowa, to z kolei powoduje niedobér pracownikéw i popyt na ustugi
podwykonawcow, ktorzy borykaja sie z podobnymi problemami co Wykonawcy.
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Nalezy pamieta¢, ze druga potowa roku 2017 i poczatek biezacego byty bardzo
niekorzystne dla firm budowlanych, ktére zawarty umowy na wykonanie robot w 2017 roku.
Bardzo duzo inwestycji w naszym regionie wystartowato w poprzednim roku, np. budowa trasy
S5, przebudowa drog wojewédzkich, powiatowych oraz gminnych. Spowodowato to bardzo
duzy problem z firmami podwykonawczymi, ktére w duzej mierze s3 zaangazowane
na kontrakcie rzadowym. Ogélna liczba podwykonawcow jest nizsza, potencjal sprzgtowy
i kadrowy podwykonawc6w jest ograniczony, a niemal wszyscy Wykonawcy sg zaangazowani
na innych wiekszych budowach.

Analogicznie przedstawia si¢ sprawa dostaw gtéwnych materiatow budowlanych,
w szczeg6lnosei lokalne zwirownie i kopalnie nie s3 w stanie zaspokoi¢ zapotrzebowania
budéw co do ilosci ani terminéw (tempa) dostaw. Sytuacja obecna przektada si¢ bezposrednio
na mozliwosci realizacji zaméwien publicznych, op6zniajac rozpoczecie 1 spowalniajgc
prowadzenie robot.

Pragng raz jeszcze podkresli¢, ze realizacja zadan w partnerstwie z lokalnymi
samorzadami pozwala tworzy¢ program DIS, opiera si¢ na przyjetych i sprawdzonych
zatozeniach, jest bardzo waznym skladnikiem bezpieczenstwa ruchu drogowego, daje
mozliwo$¢ skutecznego oddziatywania tam, gdzie jest potrzebna. W zwigzku z powyZszym ma
kluczowe znaczenie dla Zarzadu Wojewddztwa.

Zwracajgc uwage na powyzsze, proszg o zrozumienie przestanek jakimi si¢ kieruje
Zarzad Wojewddztwa dla  ktorego niezwykle istotnym jest, aby infrastruktura
towarzyszaca na terenie catego wojewddztwa byla mozliwie ujednolicona, jezeli chodzi
o parametry techniczno-budowlane, majagce wplyw na poziom bezpieczefistwa ruchu
drogowego w zaleznosci od funkcji, jaka petni oraz od otoczenia, w ktorym jest zlokalizowana.

O wyborze zadan do realizacji w ,, VI edycji DIS” poinformujemy Panstwa odrgbnym
pismem.

Liczac na dalszg wspotprace i zrozumienie,

Rozdzielnik:

Pan Piotr Kowal Wéjt Gminy Eysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Lysomice;

Pan Waldemar Stupatkowski, Burmistrz Sgp6ina Krajefiskiego, ul. T. Kosciuszki 11, 89-400 Sep6lno Krajenskie;
Pan Jerzy lzydorski, W6jt Gminy Osigciny, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osigciny;

Pan Jacek Czarnecki, Wo6jt Gminy Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza;

Pan Andrzej Wieczynski, Wojt Gminy Obrowo, Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo;

Pan Andrzej Piotr Szychulski, W6jt Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29 87-600 Lipno;

Pan Krzysztof Szala, W6jt Gminy Dobrcz, ul. Diuga 50, 86-022 Dobrez;

Pan Marek Szaruga, Burmistrz Kcyni, Rynek 23, 89-240 Kcynia;

_ Pan Marek Olszewski, W6jt Gminy Lubicz, ul. Toruniska 21, 87-162 Lubicz;

10. Pan Rafat Kobylski, Burmistrz Miasta i Gminy Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin;

11. Pan Jerzy Zajakata - Wojt Gminy Lubianka, Aleja Jana Pawta II nr 8 oraz ul. Torufiska 97, 87-152 Lubianka;
12. Pan Pawet Klonowski, W6jt Gminy Bobrowo, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo;

13. Pan Marek Rytowicz W6jt Gminy Golub-Dobrzys, Plac1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn;

14. Pan Jan Surdyka, Wojt Gminy Ztawies Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Ztawies Wielka,
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Do wiadomodci:
1. Pan Mirostaw Kielnik, Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy.



